

Styrelsemötesprotokoll: 7/2017 Per capsulam

Plats och tid: Telefonmöte, kl. 14.00-14.40


Beslutande: Michael Andersson (M) ordförande
Stefan Bjällsjö (C)
Stig Claesson (KD)
Leif Persson (S)
Britt-Marie Sellén Nilsson (S)

Övriga närvarande: Tobias Hörnquist (VD)
Jens Gentzel
Ove Ekelund (§ 713)
Jan Wikström (§ 713)

Utses att justera: Stefan Bjällsjö (C)

Justeringens plats och tid: Gummifabriken, Värnamo 2017


Sekreterare:



Tobias Hörnquist


Paragrafer 717-721

Ordförande:



Michael Andersson

Justerare:



Stefan Bjällsjö

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Styrelse/Nämnd: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Sammanträdesdatum: 2017-07-04

Paragrafer: 717-721


Datum för anslags uppsättande: 2017-

Datum för anslags nedtagande: 2017-

Förvaringsplats för protokoll:

Gummifabriken, Värnamo

Underskrift:



Tobias Hörnquist

§ 717

Mötet öppnas

Ordförande öppnar styrelsemötet.

63



§ 718

Val av sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Tobias Hörnquist till sekreterare.



§ 719

Val av justeringsperson jämte ordförande

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bjällsjö till justerare.



§ 720

Rapport om bygget

Beslut

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Jens Gentzel att beställa forcering enligt bilaga 1.

att betala ut a contofaktura 700016712020055 till omedelbar betalning.

att godkänna prioritering av byggnationen enligt bilaga 2.

Ärendebeskrivning

Styrelsen har fått information från GE Tage & Söner att trots att de 170601 ingått ett avtal om färdigställande i tid får svårt att hålla tiden den 21/8. För att säkerställa färdigställandet till invigningen kan styrelsen begära forcering enligt bilaga 1. För att ytterligare underlätta för GE föreslår VKIABs styrelse en prioritering av delar som ska vara färdiga till 21/8 enligt bilaga 2.

SS
✍

§ 721

Övrigt

Inga övriga frågor vid mötet

8/3

